



<b>Name des Projekts:</b>	SMV Stand am Tag der offenen Tür
<b>Hauptverantwortliche(r):</b>	Dominik
<b>Zielgruppe:</b>	Alle Besucher vom Tag der offenen Tür
<b>Location:</b>	OHG
<b>Zeitraum:</b>	22.2.2019
<b>Kurzbeschreibung des Projekts:</b>	Stand zur Präsentation der SMV am Tag der offenen Tür+ OHG- Rally
<b>Ablauf der Organisation:</b> (Was muss bis wann erledigt sein?)	Bis Ende November 2018: Groben Aufbau des Stands festlegen Bis Ende 2018: Rally fertigstellen Bis Ende Januar 2019: Genauen Standaufbau festlegen Zwei Wochen vorher: Schichtplan für Stand haben
<b>Evtl. Kosten:</b>	
<b>Besonderheiten:</b>	